[image: image1.png]g

A
A

N




[image: image2.png]ot

CLEMENTE QUILEZ, ANA IS,
BARBASTRO - 019000

ABEL

Aula: AULAS
Fila: 1
Columna: 5

Hoja: 1¢e 1





Ingeniería del Sofware de Gestión  Cod. 5430490

Nacional 2ª semana - Unión Europea.  Tipo B

Apellidos:



Nombre:

Cada pregunta bien contestada vale 0,4 puntos; la respuesta errónea resta 0,15 puntos; la respuesta en blanco no puntúa. Conteste en la hoja de lectura óptica

1.- Señale la respuesta correcta:

A. El nivel operativo de dirección se preocupa de la asignación efectiva de recursos a medio plazo para mejorar el rendimiento de la empresa.

B. El nivel operativo de dirección se preocupa de la asignación efectiva de recursos a largo plazo para mejorar el rendimiento de la empresa.

C. El nivel táctico de dirección se preocupa de la asignación efectiva de recursos a medio plazo para mejorar el rendimiento de la empresa.(15)

D. El nivel táctico de dirección se preocupa de la asignación efectiva de recursos a largo plazo para mejorar el rendimiento de la empresa.

2.- El sistema “enfoque sistémico”...

A. Es asimilable a la estrategia “bottom up”.

B. Es coherente con el principio de descomposición funcional.(5)

C. Permite abordar los detalles sin perderse en generalidades.

D. Es un concepto específico del campo de la ingeniería del software.

3.- La gestión de recursos humanos a nivel operativo se responsabiliza entre otras actividades de:

A. Inventario de puestos de trabajo existentes en la empresa.(32)

B. Generar planes de remuneración para crear incentivos para los empleados.

C. Análisis de las necesidades de formación de la plantilla.

D. Diseño del perfil de la persona ideal para cada puesto de trabajo.

4.- El subsistema de Gestión Comercial se preocupa de:

A. Información de investigación de mercados.(35)

B. El control de activos fijos.

C. Análisis de necesidades de formación.

D. Ejecución de la nóminas.
5.-La previsión de la recuperación de lo invertido pertenece al subsistema y nivel:

A. Gestión contable y financiera, operativa.

B. Gestión comercial, estratégica.

C. Gestión contable y financiera, táctica.

D. Gestión contable y financiera, estratégica.(39)

6.-Entre las técnicas que pueden utilizarse en la realización del calendario de un proyecto se encuentras:

A. Diagrama de hitos.(119)

B. Modelo COCOMO.

C. Modelo SLIM.

D. Ninguna de las anteriores.


7.-¿Qué modelo NO pertenece a la clasificación de los modelos de estimación ofrecida por E. Mills?

A. Modelos empíricos.

B. Modelos de costes.(138)

C. Modelos estadísticos.

D. Modelos compuestos.

8.-Para desarrollar un calendario es necesario realizar la definición de los objetivos del proyecto con las características

A. Asequible, imprescindible, cualificable y de duración específica.

B. Definitivo, identificativo, cualificable y de duración específica.

C. Asequible, definitivo, cuantificable y de duración específica.(115)

D. Cuantificable, revisable, asequible y de duración específica.

9.-Entre las técnicas utilizas en DSI se encuentran:

A. DFDs.

B. Casos de Uso.

C. Diagrama de clases.(382)

D. Diagrama de descomposición funcional.

10.-El diseño de pantallas es un proceso ordenado, que empieza por los requisitos y finaliza con:

A. Implantación.(416)

B. Mantenimiento.

C. Pruebas unitarias.

D. Ninguna de las anteriores.
11.-El plan de formación de seguridad es un producto de la interfaz de seguridad en el proceso:

A. PSI.

B. ASI.

C. DSI.

D. CSI.(402)

12.-Los interfaces que añaden casi una tercera dimensión por la superposición de ventanas se conocen como:

A. Windows.(413)

B. WIMP.

C. 3 dimensiones.

D. Ninguno de los anteriores.

13.- ¿Quién define ”probar” como “el proceso de ejecutar un programa con el fin de encontrar errores”?

A. McCabe.

B. Firesmith.

C. Myers.(420)

D. IEEE 1990.

14.-Aspectos como las características exactas de botones, frames y formularios se definen en la fase:

A. Análisis.

B. Diseño.(414)

C. Codificación.

D. Pruebas.

15.-El proceso de pruebas consta de las siguientes actividades:

A. Planificar las pruebas, diseñar las pruebas, ejecutar las pruebas y evaluar las pruebas.

B. Planificar las pruebas, diseñar las pruebas, ejecutar las pruebas, evaluar las pruebas y depurar si es necesario.

C. Planificar las pruebas, diseñar las pruebas, ejecutar las pruebas, evaluar las pruebas, depurar si es necesario y analizar los errores.(424)

D. Ninguna de las anteriores.

16.-Entre las técnicas de diseño de casos de caja negra se encuentran:

A. Conjetura de errores.(429)

B. Complejidad ciclomática de McCabe.

C. Criterio de cobertura de sentencias.

D. Ninguna de las anteriores.

17.- El objetivo de las inspecciones es:

A. Detectar y registrar los defectos de un producto intermedio.(527)

B. Evaluar un producto intermedio de desarrollo para comprobar que se ajusta a sus especificaciones.

C. Estudiar el progreso del proyecto y la realización de actividades según el plan del proyecto.

D. Confirmar los requisitos y su asignación en el sistema.

18.-La línea base de asignación se establece al finalizar:

A. La fase de Análisis del sistema.

B. La fase de Diseño de Alto nivel.(559)

C. La fase de Diseño Detallado.

D. La Codificación y las Pruebas de Integración.

19.- Entre las tareas de la actividad de control de la configuración están:

A. Identificación y documentación de la necesidad del cambio y nombrado de los EC.

B. Identificación y documentación de la necesidad del cambio, análisis y evaluación de la petición de cambio.(565)

C. Identificación de los EC y de las líneas base.

D. Identificación y documentación de la necesidad del cambio, obtención de los EC y análisis y evaluación de la petición de cambio.


20.-Las actividades básicas de Gestión de Configuración son:

A. Identificación, control, contabilidad del estado, y auditorias y revisiones de la configuración.(561)

B. Identificación de las líneas base, evaluación de los cambios, contabilidad del estado, y auditorias y revisiones de la configuración.

C. Identificación de las líneas base, evaluación de los cambios, y aprobación/desaprobación de los cambios.

D. Ninguna de las anteriores

21.- En la GCS la necesidad “¿qué cambios he realizado a mi sistema?” se cubre con  la actividad:

A. Control.

B. Auditoría.

C. Identificación.

D. Contabilidad del estado.(562)

22.-El mantenimiento perfectivo es un conjunto de actividades:

A.  Para mejorar o añadir nuevas funcionalidades requeridas por el usuario.(585)

B.  Para adaptar el sistema a los cambio (hw o sw) en su entorno tecnológico.

C. Para corregir defectos en el hw o en el sw detectadas por los usuarios durante la explotación del sistema.

D.  Ninguna de las anteriores.

23.- ¿Cuál de los siguientes tipos de mantenimiento identifica Frazer como la actividad dominante en los Centros de Proceso de Datos?

A. Perfectivo.(586)

B. Adaptativo.

C. Correctivo.

D. Preventivo.

24.-Según McClure, ¿Cuál de las siguientes actividades consume más tiempo dentro de las tareas de mantenimiento?

A. Estudio de la documentación.

B. Estudio del código.

C. Pruebas.(587)

D. Implementar cambios.

25.- La revisión que se realiza con el objetivo de aceptar o no el diseño detallado es:

A. Revisión de diseño crítico.(529)

B. Auditoría física.

C. Auditoría funcional.

D. Revisión de los requisitos software.
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